

Beschlussvorlage

Abteilung: Bauverwaltung / Facility Management

Aktenzeichen:

Wildau: 20.10.2016 / 16.11.2016 / 30.11.2016

Beratung: x Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Liegenschaften Sitzung am: 07.11.2016
x Planungs-, Wirtschafts- und Bauausschuss Sitzung am: 08.11.2016
x Hauptausschuss Sitzung am: 29.11.2016

Beschluss: x Stadtverordnetenversammlung Sitzung am: 13.12.2016
Beschluss-Nr.: S 13/239/16

Betreff: Änderung des Bauprogramms zum grundhaften Ausbau der bisherigen Baustraße zum Klubhaus an der Dahme

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,

das am 03.05.2016 (S 10/196/16) beschlossene Bauprogramm zum grundhaften Ausbau der bisherigen Baustraße zum Klubhaus an der Dahme aufzuheben.

Stattdessen wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse der erfolgten Diskussionen in den Fachausschüssen die Variante 0 mit der Deckelung der Haushaltsmittel in Höhe von € 112.500 als Bauprogramm für den grundhaften Ausbau der bisherigen Baustraße zum Klubhaus an der Dahme als Grundlage für die wiederholte Ausschreibung der Bauleistungen beschlossen.

Begründung:

Mit Beschluss S 10/196/16 vom 03.05.2016 wurde das Bauprogramm zum grundhaften Ausbau der bisherigen Baustraße zum Klubhaus an der Dahme von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Auf dieser Grundlage wurde eine Ausschreibung zur Vergabe der Bauleistungen durchgeführt.

Die Vergabe der Bauleistungen sollte im Hauptausschuss am 19.07.2016 erfolgen. Der Hauptausschuss votierte jedoch nicht für die Vergabe der Bauleistungen.

Stattdessen wurde die Verwaltung beauftragt, die Planung kostenmäßig zu optimieren und auf Basis dieser geänderten Planungsgrundlage ein geändertes Bauprogramm den Fachausschüssen und der Stadtverordnetenversammlung vorzustellen.

Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 07.11.2016 dafür ausgesprochen, die Baukosten mit 112.500 € zu deckeln und hat die Formulierung der Empfehlungen für die technischen Einzelheiten an den Bauausschuss übertragen.

Gemäß der Forderung des Bauausschusses vom 08.11.2016 wurde die bereits von der Stadtverordnetenversammlung am 03.05.2016 beschlossene Variante als Variante 0 wieder in die Diskussion zu den Ausführungsmöglichkeiten aufgenommen. Der Bauausschuss empfiehlt die Ausführung dieser Variante 0 als Vorzugsvariante.

Finanzielle Auswirkungen:

Gemäß der Empfehlung des Finanzausschusses vom 07.11.2016 sind die kommunalen Mittel für die Bauausführung mit 112.500 € zu deckeln.
Diese Haushaltsmittel stehen auf der HH-Stelle 11106.09610100.1830 bereit.

Zudem liegt seitens des Geschäftsführers der WiWO, Herrn Kerber, eine Erklärung vor, dass die WiWO die höheren Kosten übernimmt, sollte das Submissionsergebnis über dem Wert von 112.500 € liegen.

Abstimmungsergebnis:

beschlossen: *x*
abgelehnt:
zurückgezogen:
überwiesen an den Ausschuss:
beschlossen mit den Änderungen:

Vermerk:

Es war(en) *0* Mitglied(er) der Stadtverordnetenversammlung auf Grund des § 22 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Angela Homuth

Angela Homuth
Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung



Anlage 1: Erläuterungsbericht

Anlage 2: Lageplan mit Stand 11.11.2016