Drucksache Stadtverordnetenversammlung Wildau
Wabhlperiode 2014-2019

Beschlussvorlage
Abteilung: Finanzverwaltung
Aktenzeichen:
Wildau: 23.08.2016
Beratung: (x) Ausschuss fur Haushalt, Finanzen und
Liegenschaften Sitzung am: 05.09.2016

(x) Planungs-, Wirtschafts- und Bauausschuss Sitzung am: 06.09.2016
Beratung: (x) Hauptausschuss Sitzung am: 27.09.2016
Beschluss:  (x) Stadtverordnetenversammilung Sitzung am: 11.10.2016

Beschluss-Nr.: S 12/221/16 -

Betreff: Sanierung Objekt Wildorado

Die Stadtverordnetenversammlung beschliefit:

die Erhohung der Aufhebung der Haushaltssperre fir das Konto 57302.096101/1820 (Sa-
nierung Objekt Wildorado) um 130 T€ von 970 T€ auf insgesamt 1.100 T€ im Haushaltsjahr
2015

Begriindung:

Die Umsetzung der Teilmafinahme (Dach und Fassade Schwimm- und Sporthalle) war im
Haushaltsplan 2015 veranschlagt. Mit dem Beschluss S 03/66/14 “Haushaltssatzung der
Stadt Wildau fir das Haushaltsjahr 2015 mit Haushaltsplan“ wurde von der Stadtverordne-
tenversammlung eine Haushaltssperre auf das 0.g. Konto ausgesprochen.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung S 05/104/15 vom 17.03.2015 wurde die
Aufhebung der Haushaltssperre fir das Konto 57302.096101/1820 (Sanierung Objekt Wil-
dorado) in Hohe von 970 T€ und die Sanierung des Daches der Sport- und Schwimmhalle
und die Sanierung der Ost-Fassade der Schwimmhalle beschlossen. Zur weiteren Sachlage
wird auf den o.g. Beschluss verwiesen.

Im Rahmen der Umsetzung der Maflnahme Dach- und Ostfassade Schwimmbhalle 2015 und
Dach Sporthalle 2016 haben sich Mehrkosten i.H.v. ca. 130 T€ ergeben.

Die Mehrkosten 2015/2016 setzen sich wie folgt zusammen:

Gutachten- und Analysekosten zur Feststellung der 179 T€
Sanierungsbedirftigkeit der Gesamtfassade

Dacharbeiten - Anderung der Dachprofilplatten aufgrund 24,7 T€
Vorschriftenanderung hinsichtlich der Farbdicken im
Schwimmbadbereich von 50 auf 200 mym



Fassade - Mehrleistung fir Paneelfeld der Attika, 26,1 T€
Elektro- Antriebe der Rauchabzugsanlage
(Schutzklassenanderung)

Malerarbeiten - Stahlarbeiten fir C4 Beschichtung der 14,0 TE
Stahistlitzen, Malerarbeiten innen flr komplette Schwimmbhalle

aufgrund von vorhandenen alten Durchfeuchtungen im

Dachbereich und daraus resultierenden Verschmutzungen

Einbau eines Schlielsystems in den Umkleideschranken 29,8 T€
Nicht geplante Nebenkosten fir unterstiitzende Arbeiten im 17,5 T€
Rahmen des Bauvorhabens, Arbeiten an der bestehende

Brandmeldeanlage / Sicherheitsbeleuchtungs-Anlage durch
die gebundene Wartungsfirma Herold

Finanzielle Auswirkungen:

Im Rahmen der 0.g. Sanierung ergibt sich eine investive Gesamtauszahlung in Hohe von
ca. 1.100 T€. Die dafur vorgesehenen Mittel stehen dem Haushalt 2015 zur Verfugung und
kénnen entsprechend in das Haushaltsjahr 2016 vorgetragen werden.

Konto: 57302.096101/1820 Sanierung Objekt Wildorado

Die restlichen gesperrten Mittel in Hhe von 500 T€ (Gesamtansatz/-sperre: 1.600 T€) wer-
den nicht bendtigt und erhdhen entsprechend den frei verfligbaren Bankbestand.

Abstimmungsergebnis:

beschlossen: U+ SO
abgelehnt: .
zurickgezogen: ..,
Uberwiesen an den AUSSCRUSS: .....c.c..uiiiiiciiiii e
beschlossen mit den ANdErUNGEN: ..............coovouoieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,

Vermerk: 9

Es war(en) C ......... Mitglied(er) der Stadtverordnetenversammlung auf Grund des § 22 der
Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) von der Beratung und Abstimmung ausge-
schlossen.

-

Angela Homuth
Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung




